

填表说明：

项目变更申请书需填写以下内容：

1. 变更说明书
2. 变更申请表
3. 预算变更对照表
4. 链上公益预算变更表
5. 链上公益执行计划变更表
6. 链上公益实施内容变更表

以上材料先电子版发送（发送至：chenzheng@amity.org.cn，抄送 caohui@amity.org.cn, wangxiaoming@amity.org.cn），在沟通确认无误后，链上公益机构后台发起项目变更申请，且上传以下附件：

1. 所有申请文件原件（excel确认版）
2. 所有申请文件盖公章并加盖骑缝章（PDF版本）

所有文件版权所有，未经允许不得擅自复制、转载、镜像或用于任何商业目的，违者平台保留追究权利

变更声明书

阿里巴巴公益基金会（以下简称“阿里公益”）：

本机构已申请 [善缘病童救助计划](#) 公益项目入驻阿里巴巴公开募捐平台（简称“平台”）“XIN益佰计划”，该公益项目发起人为 [广东公益恤孤助学促进会](#)（机构名称，若为挂靠基金，则填写该基金的发起人或机构名称），本机构公益网店nick name（即掌柜旺旺昵称）为 [amityfoundation](#)，支付宝账号为 [gybb2@amity.org.cn](#)。

本机构确认所提交的变更申请材料、披露的所有项目信息全部真实有效，理解公益项目的合法运作对阿里公益的声誉具有极其重要的意义。为此，本机构作出如下声明：

- 1、本机构同意并承诺：**对提交的《XIN益佰项目变更申请表》及相关资料的真实性及完整性负责，并自愿接受平台的审查和监督。如因变更原因及资料不符合平台规则，同意项目仍按原《XIN益佰项目申请文件》内容执行或由阿里公益平台按平台相关管理规则处理。
- 2、本机构同意并承诺：**按照法律法规规定及阿里巴巴集团、阿里公益要求自觉报备并公示募捐方案、公示募捐资金用途使用报告，确保募捐资金使用的公开透明，接受阿里巴巴集团、阿里公益及社会公众的对募捐资金使用及项目进展的监督。
- 3、本机构同意：**阿里公益有权核查项目执行情况，如本机构在公益项目进行期间违反以上声明内容，或实际项目执行内容出现与《XIN益佰项目申请文件》及《XIN益佰项目变更申请表》（以下简称“申请文件”）不一致的情况，或机构、项目出现负面事件，或项目执行已不符合XIN益佰计划的公益性（依阿里公益判断为准），或有同类但公益性更优的项目向阿里公益提出申请且本机构无法就本项目的执行提出更好的方案的，阿里公益有权提前合理期限通知后从XIN益佰计划中清退本项目。
- 4、本机构确认已阅读并同意《阿里巴巴公益平台“XIN益佰计划”运营规则》，**链接为：<https://www.yuque.com/docs/share/9609dda2-2843-4dab-a76d-5dd32ac0ad2d?#>
- 5、本变更声明书与其他变更申请文件构成阿里公益与本机构之间就互联网公开募捐平台服务的合法有效协议的补充。**

特此声明。

机构名称（盖章）：广东公益恤孤助学促进会
日期：2023年6月26日

第一部分：机构信息			
机构全称	(必填) 广东公益恤孤助学促进会		
地址	(必填) 广州市越秀区环市东路404号之3二楼		
指定对接人	(必填) 梁弋	联系电话	(必填) 18520250513
第二部分：项目信息（原）			
项目名称	善缘病童救助计划		
项目简介	不超过200个字，请简要说明项目内容及善款使用方式，及可量化的筹款目标产出。 善缘病童救助计划本项目致力于圆重症贫童生命生存之梦，救助患白血病、地贫、恶性肿瘤的重症病童，按“急需、适度、及时、不介入医疗业务”原则，经医院、媒体和本会调查核实后，每名病童给予2万元救助款，计划救助119名，汇付病童所在医院抵扣治疗费用。 本期项目2022年10月起通过阿里巴巴公益平台募捐280万元，为XIN益佰项目第一期项目，同步上线链上公益平台，携手区块链技术提升项目公信力。		
实施周期	2022/10/1-2023/9/30		
筹款方式	<input type="checkbox"/> 限时		<input checked="" type="checkbox"/> 限额
	起止日期	____年__月__日 至 ____年__月__日	目标额度 2,991,401.86元
2个50%披露	上年度该项目募捐总收入	6,297,707元	本年度该项目支出总预算
慈善中国备案号及链接	备案名称：善缘病童救助计划		
	备案编号：5332000050917103XBA22025		
	备案链接： https://cszg.mca.gov.cn/biz/ma/csmh/c/csmhcdetail.html?id=2c944f41823547e701826833438c7a14		
第三部分：申请变更信息			
机构变更	如无变更，无需填写		
周期变更	如无变更，无需填写 2022/10/18-2023/9/30		

<p style="text-align: center;">预算变更</p>	<p style="color: red;">请清晰说明预算变更内容及明细，并说明调整预算后的项目执行内容。（请以excel附件形式另附上完整的预算变更表及链上公益变更信息表。</p> <p>如无变更，无需填写</p> <p>因项目最终募款金额超出原预算，现计划将超募部分191,401.86元继续用于项目执行，各部分预算变更具体原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、原项目85%作为病童救助款，因此超募部分也按照85%作为病童救助的资助款进行发放。每名符合项目申请的病童可获得2万元的资助，在原项目的基础上增加资助人数。 2、项目未结项前，相关工作人员都需要做好项目执行、反馈等工作，因此超募部分按照原项目5%作为执行机构项目人员成本费用，5%作为执行机构行政管理费用。 3、公募机构继续指导执行机构做好执行、反馈等相关工作，超募部分按照5%进行分摊。 <p>预算变更： 项目原预算为2,800,000元，截止目前，累计入账2,991,401.86元，超募金额为191,401.86元。</p> <p>为了更好地做好项目执行，特申请对超募资金进行预算变更。 变更部分主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 病童的救助部分，增加162,691.58，预算从2,380,000元变更为2,542,691.58元； 2. 执行机构项目人员成本部分，增加9,570.09元，预算从140,000元变更为149,570.09元； 3. 行机构行政管理费用部分，增加9,570.09元，预算从140,000元变更为149,570.09元； 4. 公募机构管理费从140,000元变更为149,570.09元。
<p style="text-align: center;">变更原因</p>	<p style="color: red;">请清晰说明项目变更的原因，请论证其真实性、必要性和合理性。</p> <p>广东公益恤孤助学促进会善缘病童救助计划公益项目因项目超募，为了更好的落实善款，确保善款用到实处，特申请将超募部分191,401.86元继续用于以下部分执行。</p> <p>同时申请项目周期变更： 原：2022年10月-2023年3月 现申请变更为：2022年10月-2023年9月</p>
<p style="text-align: center;">慈善中国备案号及链接</p>	<p>如无变更，无需填写</p>
<p style="text-align: center;">备注</p>	<p style="color: red;">可补充其他有助于项目变更申请通过的重要信息。</p>

XIN益佰项目预算3

机构名称：广东公益血孤助学促进会
项目周期：2022/10/1-2023/3/31

项目周期：2023/4/1-2023/9/30

原预算								超筹或预算调整（此处只需要填列增加或变动）							
预算编号	预算明细	具体内容	单位	数量	单价	原预算金额	占原预算总金额比（%）	备注（单价、数量及事项说明）	调整预算类型（下拉框）	描述具体调整措施	预算编号	预算明细	具体内容	单位	数量
1	病童救助	/	/	1	2,380,000.00	2,380,000.00	85.00%	/			1	病童救助	/	/	1
1.1	白血病、地贫、恶性肿瘤	病童资助款	名	119	20,000.00	2,380,000.00	85.00%	1、按普缘病童救助项目结资助制度，救助金额的厘定上，考虑医保、自筹、医院减免和社会救助后仍大幅度超过承受能力的，在急需的基础上予以适度救助（每名2万元救助）。 2、按目前普缘病童救助项目每周收到的医院推荐及媒体报导个案的数量，预计每周能救助约4-5名，按2万元的救助标准，6个月内款项将用完。 3、救助病童的病种和每名病童的救助款，按项目计划预算执行。	扩大规模	增加白血病、地贫、恶性肿瘤病童的资助人数	1.1	白血病、地贫、恶性肿瘤	病童资助款	名	9
2	执行机构执行人员薪酬	/	/	1	140,000.00	140,000.00	5.00%	工作职能			2	执行机构执行人员薪酬	/	/	1
2.1	项目统筹林钧泽工资分摊	林钧泽工资分摊	人/月	6	10,000.00	60,000.00	2.14%	负责项目统筹管理，监督项目质量和进度。	申请延期	因项目超募，申请项目延期，继续使用善款资助病童，因此需工作人员继续执行项目工作	2.1	项目统筹林钧泽工资分摊	林钧泽工资分摊	人/月	6
2.2	项目管理员梁弋工资分摊	梁弋工资分摊	人/月	6	6,666.67	40,000.00	1.43%	负责与爱德基金会、淘宝公益平台对接项目工作，并负责项目具体执行工作。			2.2	项目管理员梁弋工资分摊	梁弋工资分摊	人/月	6
2.3	项目管理员薛紫瑜工资分摊	薛紫瑜工资分摊	人/月	6	6,666.67	40,000.00	1.43%	负责项目传播、宣传工作			2.3	项目管理员薛紫瑜工资分摊	薛紫瑜工资分摊	人/月	6
3	执行机构行政管理费用	/	/	1	140,000.00	140,000.00	5.00%	5%行政管理费			3	执行机构行政管理费用	/	/	1
3.1	财务支持人员费用分摊	财务支持人员费用分摊	人/月	6	3,500.00	21,000.00	0.75%	/	申请延期	超募部分按项目原计划百分比分摊行政管理费用	3.1	财务支持人员费用分摊	财务支持人员费用分摊	人/月	6
3.2	管理支持人员费用分摊	梁栋彬工资分摊	人/月	6	3,000.00	18,000.00	0.64%	/			3.2	管理支持人员费用分摊	梁栋彬工资分摊	人/月	6
3.3	房屋及固定资产折旧分摊	房屋及固定资产折旧分摊	月	6	16,333.33	98,000.00	3.50%	/			3.3	房屋及固定资产折旧分摊	房屋及固定资产折旧分摊	月	6
3.4	水电费分摊	水电费分摊	月	6	200.00	1,200.00	0.04%	/			3.4	水电费分摊	水电费分摊	月	6
3.5	网络费分摊	网络费分摊	月	6	300.00	1,800.00	0.06%	/			3.5	网络费分摊	网络费分摊	月	6
4	公募机构管理成本	/	个	1	140,000.00	140,000.00	5.00%	按协议爱德基金会提取5%管理费	申请延期	超募部分按项目原计划百分比分摊公募机构管理成本	4	公募机构管理成本	/	个	1
预算总计					/	/	2,800,000.00	2,800,000.00	100%	/					
调整前预算总计（不包含上期项目结余数）							2,800,000.00	预算调整总计							

7	上期项目结余数					0.00														
---	---------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

此表填写说明

- 1、此表为机构申请项目预算变更时填写，包括超筹及预算细项调整。
- 2、须填写预算调整后的会计明细。
- 3、其他各项填写要求和《项目预算表》一致。

变更表

项目周期：2022/10/1-2023/9/30

部分，无变化不用填)				变更后预算								
单价	预算调整金额	占总调整金额比 (%)	备注 (单价、数量及事项说明)	预算编号	预算明细	具体内容	单位	数量	单价	调整后预算合计金额	占调整后预算总金额比	备注 (单价、数量及事项说明)
162,691.58	162,691.58	85%	/	1	病童救助	/	/	1	2,542,691.58	2,542,691.58	85.00%	/
20,000.00	162,691.58	85.00%	按原计划项目评估方法接受个案申请和核查，符合项目资助的病童可获得项目的治疗费资助；第9个个案不足2万元部分由原项目医院退回资助款和本会筹集的其他善款补足。	1.1	白血病、地贫、恶性肿瘤	病童资助款	名	128	20,000.00	2,542,691.58	85.00%	1、按善缘病童救助项目资助制度，救助金额的厘定上，考虑医保、自筹、医院减免和社会救助后仍大幅度超过承受能力的，在急需的基础上予以适度救助（每名2万元救助）。 2、按目前善缘病童救助项目每周收到的医院推荐及媒体报导个案的数量，预计每周能救助约4-5名，按2万元的救助标准，6个月内款项将用完。 3、救助病童的病种和每名病童的救助款，按项目计划预算执行。
9,570.09	9,570.09	5%	工作职能	2	执行机构执行人员薪酬	/	/	1	149,570.09	149,570.09	5.00%	工作职能
682.67	4,096.00	2.14%	负责项目统筹管理，监督项目质量和进度。	2.1	项目统筹林钧泽工资分摊	林钧泽工资分摊	人/月	12	5,341.33	64,096.00	2.14%	负责项目统筹管理，监督项目质量和进度。
86.05	2,737.05	1.43%	负责与爱德基金会、淘宝公益平台对接项目工作，并负责项目具体执行工作。	2.2	项目管理员梁弋工资分摊	梁弋工资分摊	人/月	12	3,561.42	42,737.05	1.43%	负责与爱德基金会、淘宝公益平台对接项目工作，并负责项目具体执行工作。
86.05	2,737.05	1.43%	负责项目传播、宣传工作	2.3	项目管理员薛紫瑜工资分摊	薛紫瑜工资分摊	人/月	12	3,561.42	42,737.05	1.43%	负责项目传播、宣传工作
9,570.09	9,570.09	5%	5%行政管理费	3	执行机构行政管理费用	/	/	1	149,570.09	149,570.09	5%	5%行政管理费
239.25	1,435.51	0.75%	/	3.1	财务支持人员费用分摊	财务支持人员费用分摊	人/月	12	1,869.63	22,435.51	0.75%	/
205.07	1,230.44	0.64%	/	3.2	管理支持人员费用分摊	梁栋彬工资分摊	人/月	12	1,602.54	19,230.44	0.64%	/
1,116.51	6,699.07	3.50%	/	3.3	房屋及固定资产折旧分摊	房屋及固定资产折旧分摊	月	12	8,724.92	104,699.07	3.50%	/
13.67	82.03	0.04%	/	3.4	水电费分摊	水电费分摊	月	12	106.84	1,282.03	0.04%	/
20.51	123.04	0.06%	/	3.5	网络费分摊	网络费分摊	月	12	160.25	1,923.04	0.06%	/
9,570.09	9,570.09	5%	按协议爱德基金会提取5%管理费	4	公募机构管理成本	/	个	1	149,570.09	149,570.09	5%	/
	-									-		
	191,401.86			调整后的预算总计 (不包含上期项目结余数)						2,991,401.86		

			8	上期项目结余数							
--	--	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--

链上公益实施内容管理变更（差异部分标红）											
序号	分类	实施内容	单价（元）	单位	计划数量	总金额	实施内容属性	服务确认场景	受益人确认方式	单价属性	决算方式
1	病童救助	重症贫童救助金	20,000.00	名	128	2,542,691.58	非善款类	支付宝确认	以个人身份代领	单价确定	单价决算
2	项目执行人员薪酬	开展项目检测、核查、发放救助款、宣传等工作事宜。	49,856.70	名	3	149,570.09	非善款类	线下确认	机构确认实施	单价不确定	总价决算
3	行政管理费	财务支持人员费用分摊、管理支持人员费用分摊、水电费、网络费、房屋及固定资产折旧分摊	146,017.79	项	1	149,570.09	非善款类	线下确认	机构确认实施	单价不确定	总价决算
		xxx									
		xxx									
		xxx									
预算总计						2,841,831.77	实施内容预算总计=项目预算总计-基金会管理费				

此表填写说明

- 1、除基金会管理费外，其他都是实施内容模块。实施内容预算总计=项目预算总计-基金会管理费。
- 2、服务场景确认方式、受益人确认方式具体执行可多种方式并存，此处请填写主要方式。

支付宝确认
线下确认

善款类

非善款类

受益人本人领取

单价确认

以个人身份代领

单价不确定

以组织身份代领

单价决算

机构确认实施

总价决算